

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента  
жилищно-коммунального хозяйства

 / Д.А. Буслев /  
2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО "Газпром теплосети Вологда"  
 / О.В. Муковозник /  
18.08.2016г.




ГРАФИК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА В 2016 ГОДУ

№ п/п	Наименование района города Череповца	Останов источников тепловой энергии, отключение потребителей	Проведение гидравлических испытаний	Количество дней отключения потребителей	Подключение потребителей по готовности	Примечание
1	Индустриальный	24.05.	25.05.-26.05.	14	07.06.	1. Гидравлические испытания будут проводиться сетевыми насосами котельной № 3 (Социалистическая, 54). 2. До запуска в работу источников ПАО "Северталь" теплоснабжение будет осуществляться от котельных №№ 1, 3, Северная.
2	Зашекшинский	14.06.	15.06.	14	28.06.	
3	Заягорбский	05.07.	06.07.-07.07.	14	19.07.	
4	Северный	26.07.	27.07.	14	09.08.	
5	Новые Углы	09.08.	10.08.	14	23.08.	

Заместитель генерального директора - главный инженер

О.В. Муковозник



